La presente Determinazione viene qui sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Sergio Gadda)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria e la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 107, comma 3, della L. 18 agosto 2000 n° 267.

Borgo Ticino, 1460.8/09 13-03-2014

Il Responsabile
Servizio Finanziario
(Rag. Antonia Modesti)

VISTO

Borgo Ticino, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Michele Gugliotta)

PUBBLICATO il _____ per 15 giorni consecutivi al n° _____ del Registro di Pubblicazione.

Il Messo Comunale

PER COPIA CONFORME
AD USO AMMINISTRATIVO

Borgo Ticino, _____

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BORGO TICINO

- Provincia di Novara -

✧ AREA TECNICA E MANUTENTIVA ✧

DETERMINAZIONE n° 31 del 18/03/2014

ad Oggetto:
SISTEMAZIONE FABBRICATO COMUNALE
Approvazione Certificato Regolare esecuzione e Liquidazione credito residuo

OGGETTO
SISTEMAZIONE FABBRICATO COMUNALE
Approvazione Certificato Regolare esecuzione e Liquidazione credito residuo

PREMESSO CHE:

- con contratto rep. n. 1589 del 14.9.2010, sono stati affidati i lavori di sistemazione del fabbricato comunale alla ditta GRUPPO ITALIANO SERVIZI (GIS)srl, con sede in Via Pavia 32 a Tradate (VA), per un importo contrattuale di € 231986,47 + IVA AL 10%;
- con Determinazione 349 del 29.12.2010 è stato autorizzato, come da richiesta della ditta GRUPPO ITALIANO SERVIZI il subappalto alla impresa EMMEGI COSTRUZIONI srl, con sede in Cardano al Campo (VA), di tutte le lavorazioni riconducibili alla categoria OG 1 per un importo inferiore al 30% della categoria prevalente, presentando tutte le dichiarazioni a corredo della stessa;
- A seguito di inadempimento contrattuale in data 24.10.2011 Ai seni dell'art. 136.del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'Amministrazione comunale ad ogni effetto di legge ha proceduto alla risoluzione dal contratto di appalto citato in oggetto;
- Sempre in tale data si è provveduto a prendere in consegna i lavori effettuati e il possesso del cantiere, attraverso anche la formulazione di uno stato di consistenza delle opere eseguito;
- Dalle risultanze del suddetto verbale, il Direttore dei Lavori ha contabilizzato in € 52.658,38 al lordo del ribasso d'asta le opere eseguite dalla ditta appaltatrice;
- il RUP geom. Alessandro Marchese ha emesso il Certificato di Pagamento n° 1 riguardanti i lavori risultanti dallo stato di consistenza al netto del ribasso d'asta, per un importo di € 42.968,23 oltre iva (10%) per complessivi € 47.265,05;
- Con Deliberazione n° 58 del 24 aprile 2012 è stato dato mandato all'Arch. Sergio Gadda – Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, di attivare le procedure conseguenti all'approvazione della presente deliberazione e l'affidamento all'impresa Cairati srl con sede in Via Carpiano 17 a LONATE POZZOLO (VA) dei lavori mancanti della "SISTEMAZIONE FABBRICATO COMUNALE" dedotti dal verbale di consistenza e dal collaudo in corso d'opera, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- Con Determina n° 148 del 20.06.2012 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento SISTEMAZIONE FABBRICATO COMUNALE all'impresa Cairati srl con sede in Via Carpiano 17 a LONATE POZZOLO (VA) determinando un importo contrattuale pari ad € 189.018,02 al netto di I.V.A. al 10% e comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

PRESO ATTO CHE:

- Con determinazione n° 239 del 18.10.2012 è stato approvato il Certificato di Pagamento n° 1 riguardanti i lavori risultanti dallo stato di consistenza al netto del ribasso d'asta, per un importo di € 42.968,23 oltre iva (10%) per complessivi € 47.265,05;
- che il Tribunale di Milano in data 17.5.2012 ha dichiarato il fallimento del Gruppo Italiano Servizi S.r.l.;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 05.02.2013 è intervenuta una Perizia di Variante eleva l'importo netto contrattuale, comprensivo di oneri e ribasso d'asta da € 231:986,47 a € 243 564,19 per un importo aggiuntivo di € 11.577,94 oltre IVA;

DATO ATTO CHE:

- Con Determinazione n° 26 del 12.02.2013 è stata approvata la contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei lavori, geom. Alessandro Marchese riferiti allo Stato di Avanzamento lavori 1 bis, per un importo pari ad € 136.971,20 + Iva, e il relativo Certificato di pagamento n° 1 bis emesso dal RUP geom. Alessandro Marchese al netto delle ritenute e dei certificati di pagamento precedenti l'importo di € 68.454,01 oltre IVA (10%) per un importo complessivo di € 75.299,41;
- Con Determinazione n° 94 del 06.05.2013 è stata approvata la contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei lavori, geom. Alessandro Marchese riferiti allo Stato di Avanzamento lavori 2, per un importo pari ad € 178.994,35 + Iva , e il relativo Certificato di pagamento n° 2 emesso dal RUP geom. Alessandro Marchese al netto delle ritenute e dei certificati di pagamento precedenti l'importo di € 34.118,81 oltre IVA (10%) per un importo complessivo di € 37.530,69;
- Con Determinazione n° 146 del 10.07.2013 è stata approvata la contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei lavori, geom. Alessandro Marchese riferiti allo Stato Finale dei lavori, per un importo pari ad € 298.491,02 + Iva , e il relativo Certificato di pagamento n° 3 emesso dal RUP geom. Alessandro Marchese al netto delle ritenute e dei certificati di pagamento precedenti l'importo di € 97.019,92 oltre IVA (10%) per un importo complessivo di € 106.721,91;
- In data 07.10.2013 il Direttore dei lavori, geom. Alessandro Marchese ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, liquidando il credito restante di Euro € 1.003,22 oltre Iva 10% a favore della ditta Cairati srl;

RITENUTO di procedere pertanto alla richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti della somma complessiva di € 1.103,54 comprensivo di Iva, risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e RUP geom. Alessandro Marchese;

DETERMINA

1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e RUP geom. Alessandro Marchese in data 07.10.2013;
2) Di liquidare il credito restante definito dal Certificato di Regolare Esecuzione di Euro € 1.003,22 oltre Iva 10% a favore della ditta Cairati srl;
3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, previa presentazione di regolare fattura, all'impresa Cairati srl con sede in Via Carpiano 17 a LONATE POZZOLO (VA), per i lavori riguardanti la SISTEMAZIONE FABBRICATO COMUNALE, e risultanti dal Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di € 1.103,54 comprensivo di Iva (10%);
4) Di imputare le spese riguardanti la liquidazione del Certificato Regolare Esecuzione all'intervento 2.1.5.1 del Bilancio c.e. finanziato con mutuo della CDDPP;

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§