



# Comune di Borgo Ticino

## Area Tecnica

### DETERMINAZIONE

Numero  
Reg. Gen.

19

Numero  
Reg. Sett.

3

20/01/2021

**OGGETTO: INTERVENTI ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA VVF PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - 2 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. \_CUP: E12H18000500006 - CIG: ZEE2C015DF**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 20/01/2021 per quindici giorni consecutivi.

**OGGETTO: INTERVENTI ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA VVF PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - 2 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. \_CUP: E12H18000500006 - CIG: ZEE2C015DF**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.32/2020, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli "Interventi antincendio finalizzati alla presentazione della scia VVF per le Scuole Secondarie di I grado";
- il progetto per la realizzazione dell'intervento in argomento, prevedeva un importo di Quadro Economico pari Economico pari a complessivi € 52.883,20=, dei quali € 30.160,00= oltre IVA 10% per lavori, comprensivi di € 1.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Determinazione n. 52/2020, sono stati aggiudicati detti interventi, alla ditta Gualdoni Service s.r.l. – p.iva 02354340032, per un importo complessivo di € 32.325,99= iva inclusa;

RICHIAMATA la Determinazione n.306 del 22/10/2020, con cui veniva approvato il 1 SAL e il Certificato di pagamento n.1, relativo agli Interventi su esposti;

VISTA la perizia di variante al progetto di "INTERVENTI ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA VVF PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO", riguardante lo spostamento di una tubazione occulta, la necessità di aggiungere un'ulteriore lampada di emergenza, e la pulizia dei locali dovuta all'insorgere successivo dell'emergenza Covid-19, redatta dal Direttore dei Lavori e ricevuta con nota prot. 11790 del 08/09/2020, costituita dai seguenti elaborati, conservati in atti:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 3) Elenco prezzi perizia;
- 4) Computo metrico estimativo;

ATTESO che la modifica contrattuale anzidetta rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che la perizia eleva l'importo netto contrattuale, comprensivo di oneri e ribasso d'asta, da € 29.387,26= a € 30.097,21= per un importo aggiuntivo di € 709,95= oltre IVA 10%;
- che la copertura dell'importo in aumento rientra nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, nel quadro economico di spesa del progetto originario;
- che i lavori suppletivi vengono realizzati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua finalità;
- che risulta pertanto necessario riapprovare il quadro economico di spesa, come da dettaglio riportato nel dispositivo;

VISTA l'autorizzazione alla variante, eseguita dal R.U.P. arch. Chiara Valentina La Manna, dell'U.T.C.;

VISTA la documentazione di contabilità pervenuta in data 17/09/2020 via mail, redatta dal Direttore di Lavori, ing. Rezio Mattachini, incaricato con Determinazione n.5/2020, composta dalla seguente documentazione, conservate in atti:

- SAL n.2 a tutto il 31/08/2020, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 29.387,26= oltre iva al 10%;
- Libretto delle misure, redatta in data 03/09/2020;
- Registro di contabilità, redatto in data 03/09/2020;

RICHIAMATO inoltre il Certificato di Pagamento n.2., redatto dal R.U.P., arch Chiara Valentina La Manna dell'u.t.c., in data 15/12/2020 prot. n. 16348, che certifica un credito verso l'impresa pari a € 3.626,99= iva al 10% inclusa;

PRECISATO che:

- per l'esecuzione di detti interventi è stato acquisito il seguente codice CIG: ZEE2C015DF;
- per l'esecuzione di detti interventi è stato acquisito il seguente codice CUP: E12H18000500006;

VISTI:

- l'art.107, comma 3, lett d) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in merito alle funzioni della dirigenza;
- gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito alle procedure sotto soglia;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico.

### **D E T E R M I N A**

Per quanto in preambolo:

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di variante relativa agli "INTERVENTI ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA VVF PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO", composta dagli elaborati elencati in premessa, che comporta una modifica in aumento dell'importo netto contrattuale, pari ad € 709,95= oltre IVA 10%;
- 2) Di riformulare e riapprovare il Quadro Economico a seguito di redazione di perizia, per un importo di complessivi **€ 52.883,20=** nelle risultanze che seguono:

A.1. Importo di contratto:	€ 29.387,26=
A.2. Importo atto di sottomissione	€ 709,95=
<b>A.3. importo lavori variante</b>	<b>€ 30.097,21=</b>
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00=
<b>B. Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>	<b>€ 22.785,99=</b>
B.1 Spese Tecniche e onorari professionali	€ 11.500,00=
B.2 IVA di legge e cassa, professionisti:	€ 2.990,00=
B.3 IVA al 10% sui lavori	€ 3.009,73=
B.4 Oneri comando VVF	€ 486 ,00=
B.5 Incentivo funzioni tecniche	
(2% di A importo lavori a baste d'asta)	€ 603,20=
B.6 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.197,06=

**Spesa complessiva € 52.883,20=**

- 3) di dare atto che l'importo complessivo di € 52.883,20=, è già stato imputato alla codifica 4.02.2.202, capitolo 255000 del Bilancio corrente;
- 4) Di integrare l'originario impegno di spesa per i lavori in oggetto a favore della ditta appaltatrice Gualdoni Service s.r.l. Galliate (NO) – P.IVA 02354340032 – con sede in via Monte Grappa 17, per un importo contrattuale complessivo di € 30.097,21=oltre IVA 10%;
- 5) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione di contabilità del 2° SAL corrispondente al finale, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Rezio Mattachini, incaricato

con Determinazione n.5/2020, relativa agli *“Interventi antincendio finalizzati alla presentazione della scia VVF per le Scuole Secondarie di I grado”*, composta dalla seguente documentazione, conservate in atti:

- SAL n.2 a tutto il 31/08/2020, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 29.387,26= oltre iva al 10%;
  - Libretto delle misure, redatta in data 03/09/2020;
  - Registro di contabilità, redatto in data 03/09/2020;
- 1) Di approvare il Certificato di Pagamento n.2., redatto dal R.U.P., arch Chiara Valentina La Manna dell'u.t.c., in data 15/12/2020 prot. n. 16348, che certifica un credito verso l'impresa pari a € 3.626,99= iva al 10% inclusa;
  - 2) Di dare atto che per l'esecuzione di detti interventi è stato acquisito il seguente codice CIG: ZEE2C015DF e codice CUP: E12H18000500006;
  - 3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
  - 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura, a seguito di verifica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e relativo visto di autorizzazione alla liquidazione, mediante l'utilizzo di fondi propri in attesa dell'imminente erogazione di contributo da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - 5) Di precisare che poiché l'opera è finanziata in parte con contributo statale, non potranno essere richiesti né riconosciuti interessi di qualunque natura per l'eventuale ritardo dei pagamenti dovuti all'attesa del trasferimento di detto contributo dallo Stato al Comune di Borgo Ticino;
  - 6) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e del parere di regolarità tecnica, di cui all' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
  - 7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Leonardo Lavecchia



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.3 del 20/01/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2020 294/0	<b>Data:</b> 04/03/2020	<b>Importo:</b> 4.407,94
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - lavori + iva, fin.to per € 30.563,57= con c.r. e per € 1.762,42= con oo.uu.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.I.G.:</b> ZEE2C015DF	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> E12H18000500006	
<b>Beneficiario:</b>	GUALDONI SERVICE SRL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.891,66	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 294/0:</b>	4.407,94	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	4.407,94	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	7.483,72	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.820,90	
<b>Capitolo:</b>	255000	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	<b>Impegno nr. 294/0:</b>	4.407,94	
		<b>Totale impegni:</b>	4.407,94	
		<b>Disponibilità residua:</b>	7.412,96	
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			
<b>Resp. servizio:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 20/01/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.3 del 20/01/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2020 298/0	<b>Data:</b> 04/03/2020	<b>Importo:</b> 4.197,06
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - imprevisti e varie - fin.to di € 4128,00= da Miur, fin.to per € 3902,94= con c.r. e per € 225,06= con oo.uu.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b>	E12H18000500006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.891,66	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	7.623,84	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 298/0:</b>	4.197,06	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	11.820,90	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	70,76	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.820,90	
<b>Capitolo:</b>	255000	<b>Impegni gia' assunti:</b>	7.623,84	
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	<b>Impegno nr. 298/0:</b>	4.197,06	
		<b>Totale impegni:</b>	11.820,90	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			
<b>Resp. servizio:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 20/01/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.3 del 20/01/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2020 297/0	<b>Data:</b> 04/03/2020	<b>Importo:</b> 486,00
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - spese per rilascio visti e pareri - fin.to per € 459,50 con c.r. ed € 26,50 oo.uu			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			<b>C.U.P.:</b> E12H18000500006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.891,66
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	7.137,84
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 297/0:</b>	486,00
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	7.623,84
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	4.267,82
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.820,90
<b>Capitolo:</b>	255000		<b>Impegni gia' assunti:</b>	7.137,84
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie		<b>Impegno nr. 297/0:</b>	486,00
			<b>Totale impegni:</b>	7.623,84
			<b>Disponibilità residua:</b>	4.197,06
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			
<b>Resp. servizio:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 20/01/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.3 del 20/01/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2020 296/0	<b>Data:</b> 04/03/2020	<b>Importo:</b> 603,20
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - incentivo tecnico art. 113 dl. 50/16 - fint.to per € 570,31 con c.r. ed € 32,89 con oo.uu.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			<b>C.U.P.:</b> E12H18000500006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.891,66
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	6.534,64
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 296/0:</b>	603,20
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	7.137,84
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	4.753,82
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.820,90
<b>Capitolo:</b>	255000		<b>Impegni gia' assunti:</b>	6.534,64
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie		<b>Impegno nr. 296/0:</b>	603,20
			<b>Totale impegni:</b>	7.137,84
			<b>Disponibilità residua:</b>	4.683,06
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			
<b>Resp. servizio:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 20/01/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.3 del 20/01/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2020 295/0	<b>Data:</b> 04/03/2020	<b>Importo:</b> 2.126,70
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - spese tecniche e onorari professionali comp. IVA e cassa fin.to per € 13.700,00= con c.r. e per € 790,00= con oo.uu.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.I.G.:</b> Z4D2B7FEDE	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> E12H18000500006	
<b>Beneficiario:</b>	ING. MATTACHINI REZIO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.891,66	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.407,94	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 295/0:</b>	2.126,70	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	6.534,64	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	5.357,02	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	11.820,90	
<b>Capitolo:</b>	255000	<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.407,94	
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	<b>Impegno nr. 295/0:</b>	2.126,70	
		<b>Totale impegni:</b>	6.534,64	
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.286,26	
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			
<b>Resp. servizio:</b>	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGOTICINO li, 20/01/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684